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Réponse de Madame Yuriko Backes, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics aux  
questions parlementaires N°2520 des honorables députés Yves Cruchten et Mars Di 
Bartolomeo, N°2547 de l’honorable député Marc Goergen ainsi que la réponse de Madame 
Yuriko Backes, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et Ministre de la Défense à la 
question parlementaire N°2552 des honorables député(e)s Octavie Modert et Emile Eicher. 

Les honorables député(es) s’enquièrent sur l’état de la piste d’aterrissage et de décollage de l’aéroport 
Luxembourg – Findel. 

Les analyses techniques men�onnées dans la réponse à la ques�on parlementaire n°1127 ont-elles 
été finalisées depuis, et quelles en sont les conclusions ? Le dommage constaté le 14 juin 2025 est-il 
lié aux dégrada�ons signalées antérieurement ou s’agit-il d’un nouveau problème ? 

Les analyses techniques réalisées par les experts externes sont essen�ellement terminées. Les derniers 
tests en laboratoire restent en atente mais ne devraient en principe pas contredire les résultats 
actuels. 

Les défauts constatés présentent des degrés de gravité divers, mais ils sont dus à des causes communes 
survenues pendant les travaux de rénova�on. Il ne s'agit pas d'un problème nouveau. 

À quelle date précise les derniers travaux de rénova�on de la piste ont-ils été réalisés, selon quelle 
méthode, et les défauts constatés sont-ils imputables à ces travaux ? 

Les travaux de réfec�on de la piste ont été réalisés en 2021 et 2022. Par la suite, des travaux de 
répara�on des défauts ont eu lieu en plusieurs phases. Les défauts constatés concernent les travaux 
effectués durant ces années 2021 et 2022. 

Madame la Ministre peut-elle préciser les responsabilités contractuelles éventuelles des entreprises 
impliquées dans ces travaux, notamment en cas de malfaçons ou de défauts structurels ? 

Les presta�ons ont été confiées sous forme de contrat d’entreprise avec obliga�on de résultat, c’est-
à-dire la livraison d’une piste fonc�onnelle et exempte de défauts. 

Est-il prévu de procéder à une nouvelle réfec�on complète de la piste à court ou moyen terme, 
compte tenu de la récurrence des problèmes observés ? 

Dans le cadre de la répara�on des défauts, des mesures complémentaires sont nécessaires. La durée 
ainsi que l’ampleur de ces dernières sont actuellement évaluées par des experts indépendants. 

Quels sont actuellement les protocoles d’inspec�on en place pour le contrôle de l’état de la piste, 
et ont-ils été renforcés depuis les incidents de 2024 ? 

N°2552 
Entrée le 29.07.2025 

Chambre des Députés



2 
 

Les intervalles d’inspec�on ont été considérablement renforcés depuis l’appari�on des premiers 
défauts. Des contrôles réguliers sont effectués pendant la journée, tandis que des examens 
approfondis ont lieu la nuit, accompagnés de mesures préven�ves renforcées sur les zones suspectes. 

Quelles ont été les mesures concrètes prises pour faire face à l’incident du 14 juin, tant en ma�ère 
de ges�on technique que d’assistance aux passagers ? 
 
L’incident du 13 juin 2025 a entraîné des répara�ons immédiates, suivies dans les semaines suivantes 
par un programme préven�f de réfec�on, réalisé chaque nuit pendant les périodes de fermeture de la 
piste, sans impact opéra�onnel. 
 
En cas de dommage jus�fié et avéré, les passagers seront en principe indemnisés en conséquence. Le 
premier interlocuteur reste la compagnie aérienne concernée. 
 
Madame la Ministre envisage-t-elle de faire appel à une exper�se externe indépendante pour 
évaluer les standards de qualité, de maintenance et de ges�on des infrastructures cri�ques de 
l’aéroport ? 
 
lux-Airport a fait appel à plusieurs experts indépendants et compétents pour clarifier la situa�on. 

Kann d'Ministesch Detailer dozou liwweren, wat genee mat der Landepist net an der Rei ass? 

An eenzele Beräicher huet sech an der Vergaangenheet déi iewescht vun den drënner leienden 
Asphaltschichten geléist. Heibäi schwätze mir all Kéier vun Asphaltschichten, déi 2021 an 2022 nei 
opgedroe goufen. Zënterhier ginn op Verdachtsflächen präven�v Sanéierungsaarbechten 
duerchgefouert an et gouf e staark erhéichten Inspek�ounsprogramm mat den domat verbonnene 
Käschten agefouert. 

Sinn d'Aarbechten gut gemaach ginn oder hunn d'Baufirmen hei eng schlecht Aarbecht geleescht? 

Dat ass eng Fro, déi am Bedarfsfall vun Drëten ze klären ass. Op alle Fall entsprécht d'Resultat vun 
de Sanéierungen um Rollfeld net den Erwaardungen. 

Kann ausgeschloss ginn, dass elo iwwert d'Summervakanzen weider Flich wéinst der defekter 
Landepist annuléiert ginn? Falls net, wéi eng Alterna�ve si geplangt Ustuerm u Passagéier ze 
bewältegen? 

lux-Airport huet d’Inspek�ounsintervaller zënter dem Optrieden vun de Mängel drastesch erhéicht a 
féiert laafend detailléiert Ënnersichungen mat Hëllef vu modernste Mëtel duerch. D’Sécherheet vum 
Fluchverkéier huet déi héchste Prioritéit. Wat d’Sécherheet vun de Passagéier ugeet, si keng 
Kompromësser méiglech. 

Wäert d'Ministesch och d'Autobunnsopfaahrt zu Steebrécken op d'Stabilitéit iwwerpréifen, vu dass 
hei déi selwecht Baufirma täteg war, ewéi bei der Renova�oun vun der Landepiste um Findel a fir 
esou Problemer am Viraus z'evitéieren? 

D’Autobunnsopfaart zu Steebrécken steet betreffend den ausgefouerten Aarbechten a kenger 
Rela�oun zu der Sanéierung vun der Start- an Landepiste.  
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Wéini gouf d’Madame Ministesch vun de Bedenke vu lux-Airport a Kenntnis gesat? 

Ech gouf vun lux-Airport nom Incident am August 2024 am Détail iwwert d’Problemer bei der Start- an 
Landebunn informéiert. D’Handhabung an den Ëmgang mat den opgetruedene Mängel ënnerläit awer 
lux-Airport als Optraggeber fir déi technesch an déi ausféierend Baufirmen. 

Wat ass d’Ursaach vun deem schlechten Zoustand vun der Piste? 

Dës Fro gouf an den Äntwerten heidriwwer beäntwert. 

Wéi eng Auswierkungen huet eng Piste a schlechtem Zoustand fir den héije Volumen u Flugverkéier, 
besonnesch an der Summervakanz? 

Am normale Betrieb huet den Zoustand vun der Start- an Landebunn keng Auswierkungen op de 
Fluchverkéier, besonnesch an der Summervakanz. Präven�v Sanéierungsmoossnamen ginn ouni 
opera�v Beaflossung ausserhalb vun de Betriebszäiten vun der Piste duerchgefouert. 

Wéi eng Auswierkungen huet eng Piste a schlechtem Zoustand fir de Status vum Findel als NATO-
Flughafen? 

Bis ewell ginn et keng Auswierkungen op de Status als NATO-Flughafen. 

Ginn et Nou�allpläng, falls d’Piste nees misst stënterlech zou gemaach ginn? 

Déi zwou bis elo néideg Reparaturmoossnamen während dem normalen Betrieb goufen rela�v séier a 
mat engem rela�v minimalen Afloss op den Flugverkeier duerchgefouert. All aaner Moossnamen 
konnten mat genuch Virlaf an ouni opera�v Auswierkungen ëmgesat ginn. 

Ginn et Pläng, d’Piste nees ze erneieren? 

D’grondleeënd Sanéierungsmoossnamen vun der Start- an Landebunn – wéi se an den Joeren 2021 an 
2022 gemaach goufen – ginn ronn all 30 Joer duerchgefouert. Allerdéngs mussen d’Asphaltsschichten 
tëschenzäitlech wéinst der intensiver Belaschtung regelméisseg erneiert ginn. 

Falls jo, ginn et Pläng, d’Piste komplet zou ze maachen? 

Et besteet d’Méiglechkeet, d’Start- an Landebunn an engem reduzéierten Ëmfang ze notzen. Soubal 
d’Sécherheet vum Fluchverkéier an am besonneschen déi vun de Passagéier a Fro gestallt gët, gët 
d’Start- an Landebunn direkt zougemaach. Fir daat ze vermeiden, lafen wéi erklärt aktuell intensiv 
Inspek�ounskontrollen an ëmfaassend präven�v Ënnerhaltsmoossnamen. 

 
Luxembourg, le 29 juillet 2025 

 
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

 
(s.) Yuriko Backes 

 

 




